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Olite, 21 de Diciembre de 1.993

SESION EXTRAORDINARTA

En la Ciudad de Olite, siendo las veinte horas del dia veintiuno
de Diciembre de mil novecientos noventa y tres, bajo la presidencia
del Sr. Alcalde DON GERARDO ECHEVERRIA LACALLE, asistido del
Secretario de la Corporacién DON JOSE LUIS UNZUE RUIZ vy previa
citacion al efecto en forma reglamentaria, se rednen los Concejales
DON JESUS GARDE VALENCIA, DON JUAN JESUS CORCIN ORTIGOSA, DON SANTIAGO
TANCO IRIJALBA, DON JESUS ECHEVERRIA JIMENEZ, DON JOSE ANTONIO
CASANOVA JAURRIETA, DON JAVIER GIL ANSA, DON PEDRO MARIA IZURIAGA
GOICOECHEA, DON JUAN CARLOS OCHOA ABAURRE y DONA MARIA CARMEN OCHOA
CANELA, al objeto de celebrar sesidén extraordinaria del Ayuntamiento
Pleno.

Informa el Secretario que la sesién fue solicitada por los
corporativos D. Javier Gil, D&, Ma. Carmen Ochoa, D. José A. Casanova,
D. Ezequiel Lenzano y D. Jesis Echeverria mediante escrito presentado
en la sesidén de Pleno celebrada el dia 30 de Noviembre del presente
afio, de conformidad con lo establecido en el art. 77.2.b de la Ley

Foral 6/90 de la Administracidn Local de Navarra.

UNICO: CASA DE __ CULTURA. GESTION ECONOMICA Y ASUNCION DE
RESPONSABILIDADES




El Sr. Alcalde ordena dar lectura al escrito citado que dice:

"Durante la mitad de 1la legislatura hemos visto como Vds.
eludian responsabilidades v nos recordaban una Vv otra vez que su
labor de oposicidn era controlar y fiscalizar.

Hoy deben reconocer que esas funciones son inherentes mas que a
la oposicién sistematica y destructiva, al equipo de Gobierno, de lo
contrario se incurre en graves responsabilidades.

Sr. Alcalde, hay que saber en todo momento cumplir lo que se ha
estado esgrimiendo cuando no se gobernaba.

Se han hecho reformas con un sobrecosto en Petit Comite, que
posteriormente se han querido hacer buenas en Pleno pensando que se
nos iba a manejar.

Se iba a sujetar al Sr. Mangado, se iba a hacer un seguimiento
por parte del Patronato de Cultura etc. ete. ... Hoy vemos a que nos
ha conducido su gestidén por llamarla de alguna forma.

Se ha disparado el coste econdmico, el Sr. Mangado ha terminado
la obra sin contar, ni con la economia del Ayuntamiento ni con la de
la empresa, no se han seguido las gestiones a nivel de G. de N.
porque ''otros temas' eran mas importantes v lo que es mas grave, Vd.
no ha parado la obra cuando se ha superado la cantidad asignada en
presupuesto.

Dada la gravedad del tema, la dificil situwacidn del Ayuntamiento
vy su mala gestion, el Grupo del P.S5.0.E. de este Ayuntamiento y los
Concejales abajo firmantes exigimos la celebracién de un Pleno
extraordinario v urgente con wun dnico punto 'CASA DE CULTURA",
gestion econdmica v asuncion de responsabilidades.

Firman los cinco Concejales citados en Olite a 29 de Noviembre
de 1.993".

Javier Gil dice que la peticidon de este Pleno estd fundamentada
inica vy exclusivamente por la frase del Sr. Garde de que en la
gestién de la Casa de Cultura, '"nos habéis dejado un muerto".

Que en cuanto al texto, ha podido haber mala interpretacidén en
su lectura v quiere dejar claro que en ningin momento se ha
pretendido aludir al Sr. Arquitecto en el asunto, sino dirigirlo al
Sr. Alcalde por la gestién del equipo de seguimiento, del Patronato
por lo que no debiera haberse dado publicidad al escrito ni remitirlo
al Arquitecto, vy en consecuencia pide se corrija v, en el parrafo
sexto, en lugar de "sin contar'" se diga "y no se ha contado".

Contesta el Sr. Alcalde que el escrito presentado si que aludia
al Arquitecto y como responsable de la Direccién considera que debia
enterarse del mismo. En cuanto a la responsabilidad en la obra vy su
gestidon, pospone cualquier valoracién al momento de finalizar el

expediente.




< COMUNIDAD FORAL 169
DE NAVARRA

Actas de las Entidades Locales

Pedro M. Izuriaga puntualiza que es una contradiccidn el
pretender que el escrito no salga a la luz piblica y sin embargo, debe
ser leido en un Pleno piublico.

Insiste J.Gil que el escrito debe ser rectificado en el sentido ‘
ya apuntado.

LA FA \ M. Carmen Ochoa, con ruego de que conste en acta, da lectura a un
K escrito que dice:

"Ante todo queremos dejar bien claro que si hoy se va a celebrar
este Pleno es por el Vicepresidente del Patronato de Cultura, Jesis
Garde.

En este saldn de Plenos nos dijo que le habiamos dejado un muerto

y creemos dque esta frase, dicha tan gratuitamente, necesita unas
cuantas aclaraciones.

1.- Nosotros dejamos una obra a medio hacer, nos tocd el

seguimiento de la parte de construccién mas laboriosa, (consolidacién
del edificio) y menos gratificante, pues daba la impresién de que no
se avanzaba.

2.- Preveyendo lo costoso de la obra se pidié un préstamo al
Banco de Crédito Local, se hicieron muchos viajes al Gobierno de
Navarra, visitando desde al Sr. Consejero D. Javier Marcotegui a los !
maximos representantes de la Institucién Principe de Viana. I

3.- Es mas, era tanta la preocupacién que se tenia de no poder I
acabar la obra por falta de medios econémicos, que se hizo un trato i

con Construcciones Ochoa y Ruiz para parar la obra al llegar al precio i

de adjudicacién, sin que ésta nos reclamase dafios y perjuicios. I

Hasta este punto, que después desarrollard Javier Gil como
responsable que ha sido de la obra, dimos todos 1los pasos posibles
para que la CASA DE CULTURA no fuese un muerto, ni una pesada herencia
para nadie.

Pero el Sr. Garde parece no tener en cuenta otros factores a 1la I
hora de lanzar acusaciones en el Pleno.

a) En una mocidén presentada por la A.E.P. el dia 2 de Abril de
1.993, en la que exponian su preocupacién por las gestiones que l

entonces llevaba a cabo el equipo de Gobierno y se pedia que se

gestionase a través del Patronato de Cultura, salié adelante por 5

votos favorables, uno de ellos era suyo.




b) De los 10 Corporativos gque actualmente formamos parte desde
el inicio de la Legislatura de este Consistorio, solo Vd. ha formado
parte de los dos equipos de gobierno.

Por lo tanto deponga su actitud, sea coherente, asuma con
honradez y humildad todas aguellas responsabilidades v errores en los
que ha ido, va e ira incurriendo a lo largo de la legislatura, pues
no puede ni debe olvidar que también son suyos.

Firmado M. Carmen Ochoa"

Sigue pidiendo a J. Garde que aclare o rectifique la alusién de
referencia ya que nadie ha dejado un muerto sino una obra que debe
terminarse con la ayuda de todos.

J. Garde justifica que esa expresién puede haberse sacado de
contexto ya que no recuerda haberla dicho y si lo hizo no fue con 1la
intencién que parece habérsele dado, por lo que sencillamente 1la
retira.

De cualquier manera el Pleno no se ha convocado por la repetida
frase sino para analizar vy buscar soluciones a la situacién por la
que atraviesa la Casa de Cultura v si se pretendia esa rectificaciédn,
debiera haberse dicho en el escrito de peticidn.

Pedro M. Izuriaga manifiesta que a su juicio se ha dado un giro
importante entre lo que consta en el escrito de peticién y lo que
aqui se esta diciendo sobre la citada frase, la responsabilidad del
Patronato de Cultura y del Alcalde. Hay alusiones muy claras al
Arquitecto escritas, que ahora se pretende justificar desde otra
optica totalmente distinta, cuando quizds, lo procedente era haber
retirado esta peticidén de Pleno.

Javier Gil, en representacidén de los firmantes de la peticién,
dice que para ello, tendria que accederse a la siguiente propuesta:

1.— Se retire lo que dijo el Sr. Garde en el Pleno, "que dejais
un muerto'.

2.- La peticién de Pleno extraordinario va dirigida a la
Alcaldia exclusivamente, no poniendo nunca en duda la labor del
Arquitecto, sino el seguimiento de la misma por parte de los
responsables del Patronato de Cultura.

3.- Dejar constancia de la situacidn econdémica de 1la Casa de
Cultura informada por la Depositaria del Ayuntamiento al 23 de Junio
de 1.993.

5i se accede a que lo expuesto conste en acta, se puede
suspender el Pleno y celebrarse reunién de trabajo.

El Sr. Alcalde replica que'deberé retirarse previamente el
escrito de peticidén de Pleno v en ese momento se acordaria el dia de

celebracién de esa reunién de trabajo.
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Se interrumpe el Pleno, siendo las 20,40 horas para que los
Grupos fijen sus posturas y se reanuda a las 20,45,

Javier Gil manifiesta que no cree oportuno retirar el eserito de
solicitud de Pleno.

A este respecto el &Sr. Alcalde le dice que no es de recibo,
cuando el Sr. Garde ha retirado la famosa frase, que se mantenga esa
postura intransigente por la otra parte.

El Sr. Alcalde suspende momentaneamente el Pleno, siendo las
20,50 horas para dque el Arquitecto, Sr. Mangado, informe a la
Corporacién al respecto, reanudiandose a las 21,10 horas.

Expone el Sr. Alcalde que de la lectura del informe del Sr.
Mangado, fechado en Pamplona a 17 de Diciembre de 1.993 y que queda
incorporado al expediente, se desprende una valoracion global de la
obra en la que no se ve justificacién al debate de quien tiene o no la
culpa ¥ que en lugar de buscar responsabilidades ni anterior ni
posterior, es preciso buscar solucidn al aspecto econdémico.

Javier Gil dice que estd totalmente de acuerdo con el informe del
Arquitecto y quiere dejar constancia de que su responsabilidad como
equipo de gobierno termind el 16 de Junio, por lo que pide consten en
acta las gestiones que hasta esa fecha se realizaron.

Realiza una sucinta exposicién desde el inicio del expediente de
la Casa de Cultura, proyecto, presupuesto, su adjudicacibén tras tres
subastas desiertas y 1la légica subida del presupuesto inicial, las
peticiones de incremento de las ayudas, como consecuencia de ese
aumento. Consecuentemente con lo antericr, la peticidn de crédito al
B.C.L., que se llevé a cabo como si el aumento de presupuesto de
adjudicacién no fuese acogido a ayudas.

La obra fue adjudicada a la empresa Ochoa Ruiz, fnica que
presenté oferta, en la cantidad de 84.262.789.- pesetas y en el
contrato se dejé constancia clara de que al llegar a esa cantidad se
pararia la obra si no se habia conseguido ayuda al 100%.

Después de repetidas gestiones ante el Gobierno de Navarra, se
consiguidé una subvencidén adicional de once millones, el 62,5%, sobre
los diecinueve de aumento de obra y no el 100% solicitado.

A efectos de cobro de las ayudas y que éstas no pasasen a
resultas, ya que habian pasado dos afios desde su concesién, se redactd

por el Sr. Arquitecto y como anexo a la certificacién correspondiente,

I



una factura de acopio de materiales que posteriormente no fue
admitida.

La obra ha sufrido distintas modificaciones entre las que cabe
citar el cambio de sistema de la calefaccidén, la eliminacién del
montacargas. Acuerdo por el que el Patronato de Cultura se hace cargo
del seguimiento. Fijacidon de la fecha en la que debe estar terminada
la obra.

Se refiere seguidamente a un escrito de la A.E.P. en que critica

la gestion del equipo de gobierno en el seguimiento, tildandola de

oscurantista.

Por iltimo se refiere a las certificaciones de obra que pagadas
a la fecha las nueve primeras, importan 91.942.997.- pesetas contra
unos ingresos de 93.170.366.- v quedan por recibirse 2.969.193.- del
25% del aumento de las ayudas, con lo que los ingresos totales
ascienden a 96.139.559.- pesetas.

Al 23 de Junio pasado, se habian pagado 40.670.468.- pesetas a
la contrata vy de honorarios vy al 16 del presente se han pagado
91.942.997.- pesetas ya apuntadas.

Cita el informe del Secretario del pasado veinticinco de
Noviembre advirtiendo a la Corporacién de que la obra se ha pasado de
presupuesto y que debe habilitarse el crédito necesario o pararla.

Dice que su Grupo ha autorizado la disponibilidad de la parte
correspondiente del crédito para atender esos pagos en lugar de que
se destine a amortizacién adelantada, para permitir un correcto
funcionamiento.

Contesta el Sr. Alcalde que esta de acuerdo con lo expuesto pero
que no es cuestion de buscar culpables y ver en gque época se ha
disparado mas la obra, sino de buscar soluciones y pregunta al Grupo
del P.S.0.E. si tiene alguna gue proponer, va gque los informes del
Arquitecto son suficientemente claros y demostrativos del proceso que
ha seguido la obra.

Jesis Garde se refiere a que su gestidn sobre la Casa de
Cultura, desde el Patronato, se ha cefiido a aspectos meramente
cultural, no econdmico ni técnico, ya que no es esa su misién, aungue
cuestiones técnicas como la insonorizaciodn, escayolas, salidas de
aire y otras, las ha propuesto al Pleno para su resolucidn. Por lo
demas se cife a los informes del Argquitecto y propone que este asunto
se siga debatiendo en reuniones de trabajo buscando wuna solucidn
entre todos.

J.Jesids Corcin dice que a su juicio, sobra casi todo lo que aqui
se estd diciendo de lo actuado hasta ahora, sino que hay que ir hacia

adelante v buscar entre todos la solucidn que proceda.
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J. Gil manifiesta que cree que no estd de sobra lo que se ha
dicho ya que siempre es necesario dejar las cosas claras evitando el
oscurantismo.

Pedro M.Izuriaga, en relacién con la alusién al oscurantismo,
dice que esa expresién se utilizé vya que al no estar participando
directamente en el equipo de gobierno ni en la comisién de
seguimiento, no se enteraban de las decisiones que se adoptaban,
aunque posteriormente al enterarse las aprobaban, ni se les daba
explicacién del ritmo tan lento de la obra.

J.Gil justifica 1la adopcién de decisiones como algo necesario
por la wurgencia y que a veces debian ser tomadas por el propio
director de la obra sobre la marcha.

J.Garde, por U.P.N. formula propuesta de que el expediente de 1la
Casa de Cultura se estudie de forma conjunta por la Comisién de
Hacienda y la de Cultura al objeto de buscar la solucién que proceda.

A pregunta de J.J.Corcin a J. Gil, sobre el fin que se pretendia
con la celebracidn de este Pleno, contesta el aludido que simplemente
dejar claras las actuaciones y las posturas de cada uno.

El Sr. Alcalde da por suficientemente debatido el asunto y da por

finalizadas las intervenciones.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por finalizada 1la
sesidn siendo las veintidds horas, de la que se extiende la presente
acta que, leida y hallada conforme por los asistentes, rubrica con su

firma el Sr. Alcalde conmigo el Secretario que certifico.




