

MEMORIA PROYECTO LA CIUDADANÍA DECIDE

“RED VERDE COMUNAL DE OLITE”

AUTOR: Francisco JIMENEZ MARCO

FECHA REALIZACIÓN: 31 de mayo de 2017

ÍNDICE DE PROYECTO

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2. NECESIDADES
3. HITOS DEL PROYECTO
4. CRONOGRAMA
5. PRESUPUESTO

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto RED VERDE COMUNAL OLITE se ha establecido los siguientes objetivos:

- 1) Crear la RED COMUNAL VERDE DE OLITE que comprenda diferentes terrenos de propiedad pública de zonas reforestadas que incluya desde las cañadas (iniciada la recuperación en el año 2016 por Gobierno de Navarra), bandas ambientales de compensación ambiental provenientes de las dos concentraciones parcelarias (bandas ambientales de varios kilómetros de longitud que a fecha de hoy están en buena parte sin ejecutar), bandas de protección de esteparias de Araiz, reforestaciones del Canal de Navarra (iniciadas en el año 2017 incluyendo la cesión de todos los terrenos ya conseguida), monte encinar, posibles tramos de paseos por el río Cidacos, reforestaciones realizadas por la Asociación de Cazadores durante 20 años (se iniciaron en 2007) por todo el término municipal comprendiendo más de 30 parcelas en la actualidad, pequeños yecos comunales adjudicados o no como terrenos de secano improductivos y no cultivados por lo agricultores los últimos años y todos los pinares (a los que se necesita realizar aclarados y reducción del número de pies –árboles por hectárea- introduciendo otras especies entre los mismos) de terrenos comunales, generando una unidad de gestión que permita su mantenimiento y mejora continuada en el tiempo.
- 2) Realizar la reforestación de varias bandas ambientales que unan zonas de la RED VERDE COMUNAL OLITE en la zona de las parcelas del monte encinar o bandas de los términos de Vallacuera o San Antón, realizando la reforestación de 3000 árboles (de especies frondosas y arbustivas) permitiendo la creación de cerca de dos kilómetros lineales de bandas ambientales (de al menos 2 metros de ancho) en los términos antes citados.
- 3) Pretende devolver a los terrenos municipales las actuaciones y mejoras ambientales de todos los proyectos de infraestructuras que han afectado al medio ambiente y que se han ejecutado durante los últimos años en el término municipal y de los que no se han cumplido las medidas de compensación ambiental requeridas por los mismos, ni las acciones correctoras ambientales establecidas en sus respectivos proyectos: dos concentraciones parcelarias consecutivas realizadas, parque de molinos experimental, canal de Navarra, puesta en riego de más de 4000 hectáreas, 2 parques fotovoltaicos, excesiva plantación de pinos en zonas de pendiente, paso de una autopista, una carretera nacional tres comarcales, dos vías de tren y dos tendidos eléctricos y la futura construcción de un nuevo parque eólico. Obras y actuaciones necesarias para el

desarrollo del municipio pero de las que queda ejecutar la inversión en mejoras ambientales establecidas en su día en sus respectivos proyectos.

- 4) Mejorar la biodiversidad y capacidad de acogida para las especies silvestres de los terrenos comunales de la localidad.
- 5) Incrementar los espacios forestales dentro de la localidad.
- 6) Apertura de nuevas zonas de paseo y esparcimiento para los vecinos y visitantes de nuestra localidad.
- 7) Buscar un aprovechamiento sostenible, prevenir y reducir posibles daños de incendios en el MONTE ENCINAR.
- 8) Fomentar la participación de los vecinos en jornadas ambientales de plantación de árboles y seguimiento de los mismos en el término municipal, siendo conscientes de su importancia y su necesidad.

2. NECESIDADES

Con el presente proyecto se quieren cubrir las siguientes carencias detectadas:

- 1) Necesidad de una planificación municipal de la gestión ambiental del municipio.
- 2) Incrementar los kilómetros de bandas ambientales de los terrenos municipales y el número de plantas y superficie forestal.
- 3) Cumplir las actuaciones ambientales pendientes de los proyectos ejecutados (al menos de los más recientes).
- 4) Incrementar la biodiversidad, crear zonas de protección para las especies cuando desaparecen los cultivos de regadío.
- 5) Proteger suelos muy dañados por el pastoreo y agricultura agresiva (sobre todo en zonas de laderas y terrenos de pendiente comunales).

- 6) Establecer un plan de gestión de las masas comunales forestales.
- 7) Mejorar la capacidad de acogida de los pinares comunales, reduciendo la presencia de pinos mediante sacas selectivas e incorporando nuevas especies de sotobosque a los mismos.
- 8) Fomentar y potenciar la conciencia ambiental en todos los vecinos que participen en las jornadas que se organicen.
- 9) Continuar las actuaciones ambientales comenzadas en el año 2007 por el Ayuntamiento con la Asociación de Cazadores para la mejora e incremento de la biodiversidad ahora que las ayudas públicas han desaparecido.
- 10) Fomentar el voluntariado ambiental bien a través de campañas de entidades bancarias o Asociaciones Locales buscando la participación de los vecinos en la ejecución de los trabajos.
- 11) Favorecer la creación de una POLÍTICA, UN PROGRAMA Y UNOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES en el AYUNTAMIENTO DE OLITE de forma que se planifique y mejore la gestión ambiental en la localidad.
- 12) Respetar las zonas libres de cultivos para su uso ambiental establecido. Parte de los terrenos comunales dedicados a actuaciones ambientales al no reforestarse o no prosperar la planta colocada en su día, han sido roturados perdiendo su valor ambiental e incluso se carácter público, que se podría recuperar con este proyecto.
- 13) Según el alcance del proyecto en un futuro también podrían potenciar el trabajo con entidades de “trabajo social” en la reforestación y mantenimiento de los terrenos y actuaciones que se vayan gestionando.

3. HITOS DEL PROYECTO

El proyecto comprende etapas que se deberán de afrontar en el menos los cinco próximos años para conseguir asentar una base del mismo que permita ver su importancia y necesidad, para ello desde la Comisión de Medio Ambiente se estan

estableciendo y planificando diferentes objetivos ambientales actualmente en desarrollo, planificación e inicio de su ejecución.

El coste de todas las actuaciones requeridas para su consecución y la necesidad de participación de las diferentes Administraciones y entidades públicas y privadas, la consecución y gestión de cesiones de terrenos y actividades a autorizar que requiere que se tomen hacen que lo que hoy se presenta en la presente memoria sea sólo el inicio de algo que puede ser muy bonito e importante para el futuro del termino agrícola y forestal municipal.

Por lo que en esta primera etapa que se propone con la participación en LA CIUDADANÍA DECIDE las actuaciones y los presupuestos se propone que vayan a acciones muy concretas y a cubrir los costes de compra de materiales y preparación de terrenos para la ejecución de la reforestación, quedando pendiente y necesaria la participación vecinal directa o a través de Asociaciones o colectivos en la ejecución de los materiales comprados dedicando todo el presupuesto a la compra de material y preparación del terreno en el que se va a realizar la actuación.

La propuesta sería destinar los seis mil euros a la compra de planta (arbustos y árboles frondosos), tutores, tubos protectores y postes de madera para la delimitación de todas las actividades propuestas con la inscripción "RED VERDE COMUNAL" potenciando su respeto y defensa.

Durante los meses de septiembre y octubre se realizaría la preparación de los terrenos para a lo largo de los meses de noviembre y diciembre de 2017 realizar la plantación y colocación de todos los materiales comprados con el presupuesto de LA CIUDADANÍA DECIDE. Si por motivos meteorológicos no se pudieran realizar las labores a lo largo de estos meses las acciones se podrían prorrogar al primer trimestre de 2018, previa comunicación y aceptación por parte del Ayuntamiento.

4. CRONOGRAMA

Planificación en el tiempo de cada fase y duración total del proyecto.

Hito	Jun-17	Jul-17	Ag-17	Sept-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17
Inicio del proyecto RED VERDE COMUNAL OLITE							
Consecución de la adjudicación de los terrenos para la realización de las reforestaciones.							
Preparación de terrenos							
Compra de los materiales							
Colaboración con entidades, asociaciones o búsqueda de voluntariado para la ejecución de la reforestación.							
Realización de las reforestaciones							
Colocación de los protectores para la planta							
Colocación de los postes de delimitación de los terrenos de comunal							

5. PRESUPUESTO

Costes asociados a la realización del proyecto

ACTUACIÓN	PRECIO UNITARIO	NUMERO DE UNIDADES	PRECIO ACTUACIÓN
Preparación de los terrenos para realizar la reforestación de 3000 plantas y cerca de 2000 metros lineales de bandas ambientales	50 €	40 horas	2000 €
Compra de planta (precio medio de frondosas y arbustivas)	0,6 €	3000	1800 €
Compra de protectores y tutores (tubo microperforado y tutor).	0,6 €	3000	1800 €
Compra de postes delimitadores de zonas	2 €	200	400 €
PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION			6000 €